

一、项目名称

湖南省永州市江华县码市镇乐龄之家

二、项目简介

为贯彻积极应对人口老龄化国家战略部署，进一步落实党的十九大关于“加快健全农村留守老年人关爱服务体系”及《关于加强农村留守老人关爱服务工作的意见》文件精神，响应基金会启动的“乐龄陪伴--农村留守老年人关爱工程”，葆春之友敬老助老基金于2021年7月在湖南省永州市江华瑶族自治县码市镇启动“乐龄之家”建设项目，通过捐赠老年活动设施、器材、健康服务理疗设备等，同时带动一些有威望、有组织能力的老人加入管理团队，组织志愿者参与其中，协调镇政府、镇中心医院、老年协会、扶贫单位等多方联动，提升现有设施条件，完善管理制度。通过“乐龄之家”为当地老年人提供“生活照料”、“文化娱乐”、“健康管理”、“权益维护”、“亲情关爱”、“公益救助”等服务。

三、项目周期

立项时间：2021年7月，截止时间：2023年7月

四、项目执行单位

中国老龄事业发展基金会葆春之友敬老助老基金
长沙椿萱乐银龄文化有限公司

五、项目预算

417560 元

六、项目联系人

张雁威 010-85323802

七、项目总结

项目位于湖南省江华瑶族自治县码市镇码市社区，基金管委会通过组织发起、捐赠物资、协同运作等方式，为码市社区乐龄之家项目的开展提供了充足的条件，项目执行过程中，共捐赠 119 件物品，其中包括老年健身活动器材、简易体检设备、娱乐影音设备、文具用品、医疗物资等，在社区党支部的支持下，安装于社区和老年协会周边场所。自 2021 年 10 月起，已经陆续举办多场文娱健康活动，深受老人们的欢迎。

项目进展

专项基金管委会协同承办公司与社区党支部于 8 月-9 月期间，召集社区志愿者、老年协会领导班子、社区老人代表进行了项目讲解，鼓励志愿者积极投身于活动中，要求在活动前期准备充分，开展活动时细致耐心，并对活动进行记录、拍摄，活动结束后安排老人有序离场，对场地进行清扫、复原；与社区党支部、老年协会沟通活动策划方案，做好老人思想工作，引导老人积极主动参与活动；鼓励老人代表起好带头作用，响应社区号召，积极参与活动。

10 月底待全部物资到场后，基金管委会与社区工作人员对安装地点的选址进行了考察，在社区党支部的协调下，将户外物资安装在社区及老年协会活动中心附近，将室内用品安放在社区活动中心。

11月-12月期间，基金管委会开展了老年慢病体检、老年安全知识讲座、老年棋牌等系列活动，逐步覆盖全社区老年人，并辐射影响了周边数个社区。

项目实施中遇到的问题与解决办法

(1) 在固定安装户外设施的时候，占地与部分居民的土地重叠，当地对领地、财产保护意识较强，为避免与居民产生矛盾，由社区党支部参与协调，化解了此难题；

(2) 在开展体检、讲座等活动中，涉及使用影音设备时，部分老年人因腿脚不便无法上楼，后期在举办活动时，活动场地挪至一楼，便于老年人参与，冬夏季节注意户外温度。

项目可供借鉴的经验

(1) 充分了解项目当地特色活动，由特色活动开始，带动老年人积极参与；

(2) 制作照片时，给每位参与的老人尽可能的留一份，并在活动结束后以发放慰问品的形式送到老人手里；

(3) 开展公益项目时不仅只是与社区干部交流活动心得，应到老人家中走访，联络感情，询问建议；

(4) 取得与留守老人的子女联系，必要时建群分享活动内容，传达积极信息，让老人有互动，子女更安心。

项目成效

项目目前基本实现自行运转，社区党支部、社区志愿者、镇老年协会都积极主动的参与到项目活动中，并不断要求、自发举办相关活动。慰问品、基本物资等都在码市镇集采，提高了效率，也带动了当地收入；受到了当地群众的一致好评，留守老人精神空虚、生活单调等问题得到了一定程度的缓解，更多中年人也乐于参与活动的相关工作。

县民政部门、镇政府相关部门负责人多次到场观摩活动，并提出了宝贵建议，县电视台在今年将会到码市社区进行采访，作为敬老爱老助老的典型示范项目播出。

八、项目实施部分照片

(1) “老年慢病体检日”





(2) 老年棋牌活动日





